



# COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Prot. N. **5061**  
del **16 OTT. 2023**

COPIA

**SERVIZIO TECNICO**  
N. 355 del Registro generale

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DEL 11-10-2023 N. 119

OGGETTO:	FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. PNRR – M2C4 – I2.2 Decreto 5 agosto 2020 Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale ( <i>Contributo concesso ai sensi dell'art. 1, comma 139, legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 confluito nel PNRR</i> ). Interventi di messa in sicurezza del versante montuoso in località Santa Maria La Neve nel Comune di Colobraro". CUP: D26J20000870001 – CIG: 92181989A1 Approvazione Perizia di variante.
----------	---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 16/2022, prot. n. 5017, del 30/09/2022, con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di responsabile del servizio finale dell'area tecnica (Servizio IV Lavori Pubblici);

VISTO il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31 marzo 2022, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e dei suoi allegati";

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 2 febbraio 2023, concernente la "Reimputazione parziale dei residui e adempimenti connessi";

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31 maggio 2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025;

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art 6 bis legge 241/90: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";

- art. 6 DPR 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici";

- art 7 DPR 62/2013: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza."

ATTESO che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale.

#### **RICHIAMATI:**

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 – Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'Intesa, conclusa in sede di Conferenza unificata in data 24 luglio 2013, tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 72 del 11 settembre 2013;- gli interventi interpretativi forniti, in materia, dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- le linee guida parimenti fornite, in materia, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- le Linee guida ANCI pubblicate il 7.11.2012;
- le Disposizioni anticorruzione Anci pubblicate il 28.03.2013;
- l'Informativa Anci su adozione del piano triennale della corruzione, pubblicata il 23.01.2014;
- il Piano triennale comunale di prevenzione della corruzione 2022/2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27.01.2022;
- le linee guida per la predisposizione del Piano triennale comunale di prevenzione della corruzione 2023/2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30/11/2022;
- il Piano Integrato Attività Organizzazione – PIAO 2023/2025, approvato con D.G.C. n. 14 del 9.02.2023, contenente anche l'anticorruzione.

DATO ATTO che il contraente si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto della normativa suindicata, ed in particolare agli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2 -comma 3- del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Adotta la seguente determinazione.

CONTRIBUTO previsto dall'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145- legge di bilancio 2019" (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020) CONFLUITO NEL PNRR :  
Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica;  
Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica;  
Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

EVIDENZIATO CHE:

- ✓ il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante la "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108), ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;



- ✓ con il decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari;
- ✓ In particolare, tra le altre, è stata affidata al Ministero dell'Interno la **Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluiti i contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 (graduatoria 2021), e dall'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n. 160/2019;**
- ✓ i lavori di "Interventi di messa in sicurezza del versante montuoso in Località Santa Maria la Neve nel Comune di Colobrarò" ricadono nella citata graduatoria del 2021 dell'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 e, pertanto, sono oggetto delle direttive imposte dalla nuova fonte di finanziamento;

**VISTI e RICHIAMATI i seguenti atti:**

- ✓ **Decreto 5 agosto 2020** emanato dal Direttore Centrale del DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE, avente ad oggetto "Approvazione del modello di certificazione informatizzato, da utilizzare per la richiesta di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'anno 2021, previsti dall'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019" (20A04358 - GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020);
- ✓ **Delibera n. 86 del 18.08.2020**, con la quale la Giunta Comunale ha deliberato, tra l'altro, di:
  1. **PRENDERE ATTO** del Decreto 5 agosto 2020 emanato dal Direttore Centrale del DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 203 del 14.08.2018;
  2. **PRENDERE ATTO**, in particolare, del Modello A) di certificazione informatizzato con il quale i Comuni comunicano telematicamente al Ministro dell'Interno la "Richiesta di Assegnazione di contributo anno 2021 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio";
  3. **STABILIRE**, per quanto detto in narrativa e premessa, di presentare domanda/richiesta di assegnazione di contributo per l'anno 2021 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico di tipo preventivo nell'area del Rione Santa Maria La Neve, in quanto presenta un elevato rischio di frana e idraulico, indispensabili da eseguirsi ai fini della riduzione del rischio e dell'aumento della resilienza del territorio;
  4. **NOMINARE RUP** il geom. Egidio TITO, il quale dovrà porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente deliberato e soprattutto al predetto Decreto, tra cui:
    - Redigere e/o far redigere un progetto di fattibilità tecnico-economica ed inserirlo, previa approvazione da parte della Giunta, nello strumento programmatico dell'Ente;
    - Generare il CUP dell'opera, da classificarsi come di seguito:
    - Settore: Infrastrutture ambientali e risorse idriche;
    - Sotto-settore: Difesa del suolo;
    - Accertarsi che il responsabile del servizio finanziario abbia trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1 lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti al rendiconto della gestione 2019 (approvato con D.C.C. n. 23 del 30/06/2020);
    - Trasmettere, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 15 settembre 2020, la certificazione di cui al predetto Modello A), esclusivamente con modalità telematica, munita di firma digitale del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario;
- ✓ **Delibera n. 87 del 08/09/2020**, con la quale sempre la Giunta Comunale ha approvato, in linea tecnica e non anche economica, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dal titolo "Interventi di messa in sicurezza del versante montuoso in località Santa Maria La Neve nel Comune di Colobrarò (N 40.193702 – E 16.425022)", redatto ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016, completo di tutti gli elaborati previsti dall'articolo 17 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, per un importo complessivo di € 999.896,80;
- ✓ **Delibera n. 88 del 08/09/2020** di adozione della 2^ variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022, relativamente all'annualità 2021, prevedendone l'inserimento del predetto progetto (CUP D26J20000870001), variazione approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 40 del 24/11/2020;



- ✓ Decreto del 23 febbraio 2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, emanato di concerto con il Capo Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (in G.U. 3.03.2021 n. 53) con il quale sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall'articolo 1, commi 139 e seguenti, tra cui risulta beneficiario e finanziato anche il Comune di Colobrarò (cfr. allegati 2 e 3 al predetto decreto, concernenti rispettivamente le domande ammesse e finanziate);
- ✓ Nota-prot. N. 0032775 del 27/02/2021, con il quale il Direttore Centrale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno segnalava che, in attuazione di quanto previsto dal comma 141 dell'articolo 1 della citata legge 145/2018 (nonché dall'articolo 1, comma 2, del richiamato Decreto Interministeriale), gli Enti beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'Interno, entro il 31 marzo 2021, apposita certificazione che attesti di aver adottato le delibere di approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), specificando che, *in caso di verifica negativa, il contributo determinato è conseguentemente ridotto del cinque per cento*;
- ✓ Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 12/05/2021 di presa d'atto del suindicato Decreto del 23 febbraio 2021, con il quale è stato assentito al Comune di Colobrarò un finanziamento di Euro 949.902,15;
- ✓ Determinazione n. 50 del 30/07/2021 di affidamento del servizio tecnico di Supporto al RUP allo Studio Associato L.P.Arch.\_s di Luca Polidoro e Pierluca Natalini con sede in Via delle Cooperativa, n. 60 - 04015 Priverno (LT) C.F./Partita IVA: 02316600598;
- ✓ Deliberazione G.C. n. 80 del 14/10/2021 di presa d'atto della sospensione dell'applicazione della sanzione per la mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020, pari al 5% dell'importo del contributo per cui viene confermato l'assegnato del finanziamento di Euro 999.879,00;
- ✓ Determinazione n. 71 del 04/11/2021 di affidamento alla società di ingegneria UNA S.r.l. con sede in Latina (LT) C.F./Partita IVA: 02484310590 - dell'incarico di "Progettazione Definitiva, Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione" per la realizzazione dei lavori inerenti gli "Interventi di messa in sicurezza del versante montuoso in località Santa Maria La Neve nel Comune di Colobrarò";
- ✓ Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 74 del 23/11/2021 di affidamento alla società G.A.P. Consulting S.r.l. con sede in Castrovillari (CS) alla Via Gorizia, n. 6 C.F./Partita IVA: 03091310783 - dell'incarico dei servizi tecnici di indagini geologiche e relazione geologica necessarie alla progettazione dei lavori: "Interventi di messa in sicurezza del versante montuoso in località Santa Maria La Neve nel Comune di Colobrarò";
- ✓ Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 07/04/2022 di approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori: "Interventi di messa in sicurezza del versante montuoso in località Santa Maria La Neve nel Comune di Colobrarò" dell'importo complessivo di € 999.896,80 redatto dalla società di ingegneria UNA S.r.l.;
- ✓ Determinazione a contrarre n. 33 del 03/05/2022 avente ad oggetto l'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi art.1 c.2 d.l. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020 s.m.i. per l'affidamento dei lavori relativi agli: "**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE MONTUOSO IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA NEVE NEL COMUNE DI COLOBRARÒ**". CUP: D26J20000870001 – CIG: 92181989A1- tramite Centrale Unica di Committenza "Tursi-Aliano-Montalbano Jonico-Colobrarò-Garaguso";
- ✓ Determinazione della Centrale Unica di Committenza "Tursi-Aliano-Montalbano Jonico-Colobrarò-Garaguso" n. 117/CUC del 03/05/2022 di presa d'atto della suddetta determinazione;
- ✓ Determinazione della Centrale Unica di Committenza "Tursi-Aliano-Montalbano Jonico-Colobrarò-Garaguso" n. 122/CUC del 12/05/2022 di presa d'atto del verbale di gara ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 63 comma 1 D.Lgs. 50/2016, alla ditta AEDINOVIS S.r.l. con sede in Bari – Via Vito Nicola de Nicolò, 7, Part. IVA 07344580720 che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 5,10 per cento per un importo di € 569.400,00 oltre ad € 30.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo ammontante a € 599.400,00 oltre IVA a norma di Legge;
- ✓ Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 85 del 15/09/2022 di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione 120/2020, dei lavori di che trattasi all'operatore economico AEDINOVIS S.r.l., con sede in Bari – Via Vito Nicola de Nicolò, 7, Part. IVA 07344580720 che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 5,10 % per un importo di € 569.400,00 oltre a € 30.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo ammontante ad € 599.400,00 oltre IVA nella misura di Legge;



- ✓ contratto di appalto dei lavori Rep. N. 23 del 10/10/2022 stipulato con la ditta appaltatrice Aedinovis Srl, registrato telematicamente il 20/10/2022 al n. 2691 Serie 1T;
- ✓ il verbale di consegna dei lavori del 26/10/2022;
- ✓ provvedimento del 28/12/2022 prot. n. 0006541 di autorizzazione alla ditta AEDINOVIS S.r.l. con sede in BARI alla Via Vito Nicola De Nicolò, 7 appaltatrice dei lavori in oggetto all'affidamento in subappalto alla ditta DRYGOS di La Rocca A. & C. (S.n.c.) con sede in ALESSANDRIA DEL CARRETTO (CS) alla C.da Neviera, snc Partita IVA 01796980785, dei seguenti lavori:
  - 1) Disgaggio e pulizie di pareti rocciose a qualsiasi altezza, mediante l'impiego di operai altamente specializzati (Rocciatori);
  - 2) Decespugliamento area boschiva con pendenza media del 50% invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti;
  - 3) Rafforzamento corticale di scarpata in roccia in qualsiasi altezza mediante geocomposto metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 8x10 ecc. (solo manodopera);
  - 4) Posa in opera di piastre di ancoraggio in acciaio complete di dado M24 per serraggio della rete sulle scarpate in roccia compresa la regolarizzazione delle superfici (solo manodopera);
  - 5) Posa in opera di ancoraggi geotecnici autopercoranti tipo "DYWI DRILL" composti da un elemento portante costituito da una barra cava in acciaio compreso l'iniezione di cemento (Manodopera ed attrezzatura perforatrice, compressore e pompa per iniezioni ecc);
  - 6) Posa in opera di ancoraggio costituito da fune d'acciaio zincato 16 (norme UNI ISO 10624-2; UNI ISO 2408) anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 (solo manodopera);
  - 7) Posa in opera di funi metalliche 12 mm di acciaio zincato;
- ✓ Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 01 del 31/01/2023 con la quale si è determinato di:
  1. RICONOSCERE all'impresa AEDINOVIS S.r.l., con sede in Bari – Via Vito Nicola de Nicolò, 7, Part. IVA 07344580720, aggiudicataria dei lavori: Interventi di messa in sicurezza del versante montuoso in località Santa Maria La Neve nel Comune di Colobraro, giusto contratto d'appalto rep. N. 23 del 10/10/2022 l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 95.000,00 oltre IVA al 22% per € 20.900,00 e così per complessivi € 115.900,00;
  2. LIQUIDARE all'impresa AEDINOVIS S.r.l. la somma di € 115.900,00 a saldo della fattura n. 1/2 del 11/01/2023 relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, per i lavori di cui al precedente punto 2);
- ✓ Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 52 del 09/06/2023 con la quale si è determinato di:
  3. APPROVARE, relativamente all'appalto: " INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE MONTUOSO IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA NEVE NEL COMUNE DI COLOBRARO" - CUP: D26J20000870001 - CIG: 92181989A1, gli Atti contabili relativi allo Stato d'avanzamento dei lavori N. 1, eseguiti a tutto il 03/04/2023, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Luigino Panio, costituito da tutti gli atti contabili sopra richiamati e relativo concordante certificato di pagamento di complessivi € 147.298,48 oltre € 32.405,67 per IVA 22% per un totale di € 179.704,15;

#### RILEVATO CHE:

- a. nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni progettuali originarie perché durante le operazioni di disgaggio e decespugliamento dell'area boschiva nella zona C si è venuta a determinare una maggiore superficie da mettere in sicurezza, rispetto a quella stimata in progetto, finalizzata alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- b. inoltre, sempre al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, si rende necessario attuare le seguenti lavorazioni:
  - Realizzazione di un muretto in c.a. con 4+4 ferri diametro 12 a correre e staffe diametro 8/25 con il posizionamento di travia doppio T H12 propedeutiche al posizionamento e ricollocamento della rete paramassi precedentemente rimossa;
  - Rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra gli interventi adottati;

DATO ATTO che con nota del 14/04/2023 (ns. prot. n. 1983 del 14/04/2023) il Direttore dei Lavori ha richiesto l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante senza aumento di spesa;

CHE con nota del 06/06/2023 prot. n. 0002802 il Responsabile Unico del Procedimento esprimeva parere favorevole alla redazione della perizia di variante non sostanziale e senza aumento di prezzo, sentito anche il parere dello Studio Associato L.P.Arch. \_s di Luca Polidoro e Pierluca Natalini incaricato di supportare il RUP nella realizzazione dell'intervento in oggetto, giusta Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 50 del 30/07/2021;

CHE con Nota data 18/09/2023 (ns. prot. n. 4998 del 11/10/2023) il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli elaborati tecnici della perizia di variante di seguito elencati:

Elab. 1 Relazione generale

Elab. 2.1 Stralci planimetrici con individuazione delle aree oggetto di intervento

Elab. 2.2 Planimetria degli interventi

Elab. 2.3 Particolari Costruttivi

Elab. 3 Cronoprogramma dei lavori aggiornato

Elab. 4 Elenco dei prezzi unitari

Elab. 5 Computo metrico estimativo

Elab. 6 Quadro incidenza percentuale della manodopera

Elab. 7 Stima e incidenza percentuale dei costi della sicurezza

Elab. 8 Quadro di raffronto

Elab. 9 Quadro economico di perizia e raffronto con situazione di progetto e post gara

Elab. 10 Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

Elab. 11 Dichiarazione del Direttore dei Lavori nel rispetto del principio DNSH

STABILITO CHE la suddetta variante è ammissibile e legittima in riferimento all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATO CHE la variante non altera la natura generale del contratto (Art. 106, comma 7, lett. C) D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo iniziale dei lavori già previsto e finanziato nell'opera principale;

VISTO il nuovo quadro economico assestato della spesa come di seguito riportato:



Quadro economico con raffronti		Importi progetto approvato con	Importi post gara approvati con	Importi perizia di variante	Differenza
		D.G.C. 49/2022	Determ. 52/2023		
<b>A) LAVORI</b>					
1)	Lavori a misura	600.000,00 €	600.000,00 €	626.243,80 €	26.243,80 €
2)	Lavori a corpo	- €	- €	- €	- €
3)	Lavori in economia	- €	- €	- €	- €
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		600.000,00 €	600.000,00 €	626.243,80 €	26.243,80 €
4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €
Ribasso d'asta del 5,10 %		- €	30.600,00 €	31.938,43 €	1.338,43 €
5)	Importo dei lavori al netto del ribasso	- €	569.400,00 €	594.305,37 €	24.905,37 €
<b>TOTALE LAVORI A (4+5)</b>		<b>630.000,00 €</b>	<b>599.400,00 €</b>	<b>624.305,37 €</b>	<b>24.905,37 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>					
1)	Lavori in economia, ivi inclusi rimborsi previa fattura	- €	- €	- €	- €
2)	Imprevisti	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- 25.000,00 €
3)	Relazione geologica e indagini	22.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	- €
4)	Progettazione e sicurezza in fase di progettazione	44.500,00 €	38.007,00 €	38.007,00 €	- €
5)	Direzione lavori e contabilità	27.000,00 €	25.650,00 €	25.650,00 €	- €
6)	Supporto al RUP	19.000,00 €	18.006,30 €	18.006,30 €	- €
7)	Collaudo statico e tecnico-amministrativo	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
8)	Sicurezza in fase di esecuzione	14.000,00 €	12.880,00 €	12.880,00 €	- €
9)	Spese per commissioni	4.000,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	- €
10)	Spese per pubblicità	3.000,00 €	- €	- €	- €
11)	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	- €
12)	Cassa previdenziale 4% di b3), b4), b5), b6), b7)	4.940,00 €	5.221,73 €	4.706,53 €	- 515,20 €
13)	Cassa previdenziale 5% di b8)			644,00 €	644,00 €
14)	IVA 22% su lavori A)	138.600,00 €	131.868,00 €	137.347,18 €	5.479,18 €
15)	IVA 22% su imprevisti b2)	5.500,00 €	5.500,00 €	- €	- 5.500,00 €
16)	IVA 22% sulle spese tecniche	33.756,80 €	29.868,31 €	29.896,64 €	28,33 €
Totale <Somme a disposizione= B		369.896,80 €	343.751,34 €	318.887,65 €	- 24.863,69 €
<b>TOTALE INTERVENTO A) + B)</b>		<b>999.896,80 €</b>	<b>943.151,34 €</b>	<b>943.193,02 €</b>	<b>41,68 €</b>
Economie di gara complessive		- €	56.745,46 €	56.703,88 €	- 41,58 €
<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>		<b>999.896,80 €</b>	<b>999.896,80 €</b>	<b>999.896,90 €</b>	<b>0,10 €</b>

**RITENUTO DI:**

- approvare la perizia di variante e suppletiva sopra citata;
- affidare l'esecuzione dei maggiori lavori all'operatore economico AEDINOVIS S.r.l., con sede in Bari – Via Vito Nicola de Nicolò, 7, Part. IVA 07344580720;

**DATO ATTO CHE:**

- per l'esecuzione delle opere previste in detta perizia è emersa anche la necessità di concordare n.13 nuovi prezzi (da NP 01 a NP 13), dettagliatamente specificato nel Verbale di concordamento nuovi prezzi, conservato agli atti d'ufficio;

- l'impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale, e in data 11/10/2023 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale;
- le opere oggetto di variante sono della stessa categoria delle opere appaltate e pertanto rientrano fra le competenze dell'impresa appaltatrice e non comportano mutazioni sostanziali dei lavori compresi nell'appalto, né alterazione della sostanza del progetto;
- la perizia di variante in argomento non determina un aumento della spesa complessiva originariamente impegnata per la realizzazione dell'opera, come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;
- le modifiche alle lavorazioni, previste dalle opere in variante, comporteranno un aumento rispetto alle tempistiche previste di giorni 30 (trenta) del termine di ultimazione;
- l'importo originario del progetto, pari ad € 999.896,90, è stato finanziato con il contributo concesso dal Ministero dell'Interno al Comune di Colobrarò ai sensi dell'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 confluito successivamente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia - Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;
- la spesa prevista per la perizia di variante in oggetto di netti € 24.905,37 e lordi compreso IVA di € 30.384,55 è ricompresa nell'importo complessivo del progetto di € 999.896,90 e risulta già impegnata al cap. 2021.30 del Bilancio di previsione 2023;

RICHIAMATI ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 92181989A1, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. D26J20000870001;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella parte ancora vigente;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

## D E T E R M I N A

1. **APPROVARE** tutto quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i.;
2. **APPROVARE** la perizia di variante relativa ai lavori di "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE MONTUOSO IN LOCALITÀ SANTA MARIA LA NEVE NEL COMUNE DI COLOBRARO" - CUP: D26J20000870001 - CIG: 92181989A1", in conformità a quanto previsto dal comma 1 lettera c) dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. per lavori senza alterare la natura complessiva del contratto (escludendo che le modifiche al contratto derivino da errore progettuale o da omissioni nel progetto esecutivo), la quale modifica implica un incremento contrattuale netto pari ad € 24.905,37 relativi ai lavori in appalto e senza aumento della spesa originariamente stanziata pari ad € 999.896,90, così come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:



Quadro economico con raffronti		Importi progetto approvato con D.G.C. 49/2022	Importi post gara approvati con Determ. 52/2023	Importi perizia di variante	Differenza
<b>A) LAVORI</b>					
1)	Lavori a misura	600.000,00 €	600.000,00 €	626.243,80 €	26.243,80 €
2)	Lavori a corpo	- €	- €	- €	- €
3)	Lavori in economia	- €	- €	- €	- €
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)		600.000,00 €	600.000,00 €	626.243,80 €	26.243,80 €
4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €
Ribasso d'asta del 5,10 %		- €	30.600,00 €	31.938,43 €	1.338,43 €
5)	Importo dei lavori al netto del ribasso	- €	569.400,00 €	594.305,37 €	24.905,37 €
TOTALE LAVORI A (4+5)		630.000,00 €	599.400,00 €	624.305,37 €	24.905,37 €
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>					
1)	Lavori in economia, ivi inclusi rimborsi previa fattura	- €	- €	- €	- €
2)	Imprevisti	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- 25.000,00 €
3)	Relazione geologica e indagini	22.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	- €
4)	Progettazione e sicurezza in fase di progettazione	44.500,00 €	38.007,00 €	38.007,00 €	- €
5)	Direzione lavori e contabilità	27.000,00 €	25.650,00 €	25.650,00 €	- €
6)	Supporto al RUP	19.000,00 €	18.006,30 €	18.006,30 €	- €
7)	Collaudo statico e tecnico-amministrativo	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
8)	Sicurezza in fase di esecuzione	14.000,00 €	12.880,00 €	12.880,00 €	- €
9)	Spese per commissioni	4.000,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	- €
10)	Spese per pubblicità	3.000,00 €	- €	- €	- €
11)	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	- €
12)	Cassa previdenziale 4% di b3), b4), b5), b6), b7)	4.940,00 €	5.221,73 €	4.706,53 €	- 515,20 €
13)	Cassa previdenziale 5% di b8)			644,00 €	644,00 €
14)	IVA 22% su lavori A)	138.600,00 €	131.868,00 €	137.347,18 €	5.479,18 €
15)	IVA 22% su imprevisti b2)	5.500,00 €	5.500,00 €	- €	- 5.500,00 €
16)	IVA 22% sulle spese tecniche	33.756,80 €	29.868,31 €	29.896,64 €	28,33 €
Totale <Somme a disposizione= B		369.896,80 €	343.751,34 €	318.887,65 €	- 24.863,69 €
<b>TOTALE INTERVENTO A) + B)</b>		<b>999.896,80 €</b>	<b>943.151,34 €</b>	<b>943.193,02 €</b>	<b>41,68 €</b>
Economie di gara complessive		- €	56.745,46 €	56.703,88 €	- 41,58 €
<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>		<b>999.896,80 €</b>	<b>999.896,80 €</b>	<b>999.896,90 €</b>	<b>0,10 €</b>

3. AFFIDARE l'esecuzione dei maggiori lavori all'operatore economico AEDINOVIS S.r.l., con sede in Bari – Via Vito Nicola de Nicolò, 7, Part. IVA 07344580720;
4. APPROVARE l'atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi, richiamato in premessa e conservato agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale;
5. DARE ATTO CHE:
  - 5.1 l'impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale, e in data 11/10/2023 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale;

- 5.2 le opere oggetto di variante sono della stessa categoria delle opere appaltate e pertanto rientrano fra le competenze dell'impresa appaltatrice e non comportano mutazioni sostanziali dei lavori compresi nell'appalto, né alterazione della sostanza del progetto;
- 5.3 la perizia di variante in argomento non determina un aumento della spesa complessiva originariamente impegnata per la realizzazione dell'opera, come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;
- 5.4 le modifiche alle lavorazioni, previste dalle opere in variante, comporteranno un aumento rispetto alle tempistiche previste di giorni 30 (trenta) del termine di ultimazione;
- 5.5 la gestione del finanziamento di € 999.897,00 concesso al Comune di Colobrarò ai sensi dell'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 per la realizzazione dei lavori di "Interventi di messa in sicurezza del versante montuoso in Località Santa Maria la Neve nel Comune di Colobrarò" è di competenza del Ministero dell'Interno ed è confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia - Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;
- 5.6 la spesa prevista per la perizia di variante in oggetto di netti € 24.905,37 e lordi compreso IVA di € 30.384,55 è ricompresa nell'importo complessivo del progetto di € 999.896,90 e risulta già impegnata al cap. 2021.30 del Bilancio di previsione 2023;
- 5.7 la perizia di variante non comporta un'alterazione sostanziale del progetto, ed è stata redatta, per la necessità, sorta durante il corso delle lavorazioni, di apportare modifiche ad alcune opere progettate, così come dettagliatamente esposto in premessa, in conformità a quanto previsto al comma 1, lettera c), dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- 5.8 il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico;
- 5.9 ai sensi della Legge n.136/2010:
- si applicheranno le disposizioni previste, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 92181989A1, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. D26J20000870001
6. ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. TRASMETTERE copia della presente determinazione all' Ufficio Protocollo perché provveda:
- all'inoltro all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
  - alla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
  - alla pubblicazione sul web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 29 del Codice dei Contratti;
  - alla Direzione Lavori all'indirizzo: [luigino.panio@ingpec.eu](mailto:luigino.panio@ingpec.eu);
  - al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'indirizzo: [massimiliano.manolio@geopec.it](mailto:massimiliano.manolio@geopec.it);

Il Responsabile del Servizio  
F.to Geom. Egidio Tito



**VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Il Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra espone;

Data ..... 16 OTT. 2023

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**  
F.to Geom. Egidio Tito

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra espone;

Data ..... 16 OTT. 2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Dott.ssa Rosa Cavallo

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
		€ 30.384,55	2021.30	2023

Data ..... 16 OTT. 2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Dott.ssa Rosa Cavallo

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

---

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal ..... **16 OTT. 2023** ..... (n. **589** ..... Registro pubblicazioni)

Data, ..... **16 OTT. 2023** .....



**Il Responsabile delle pubblicazioni**

*[Handwritten signature]*

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO D'UFFICIO**

Colobaro, li **16 OTT. 2023**



**Il Responsabile del Servizio Tecnico**

*Geom. Egidio Tito*