



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

PROT. n. 1877 DEL 11 APR. 2024

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35 del 09/04/2024

OGGETTO:	D.G.R. n. 97 del 14 marzo 2022 - PSR BASILICATA 201412020 - Bando Misura 4.3.1. Approvazione variazione/rimodulazione Progetto Definitivo <<Lavori di messa in sicurezza della strada comunale "Colobraro-Valsinni" a servizio delle aziende agricole site nelle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto dello Serra>> approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 11 giugno 2022. CUP: D25F22000700002. Presa atto comunicazione ammissibilità.
----------	---

L'anno Duemilaventiquattro e questo giorno nove del mese di Aprile ore 18:40, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	MODALITA'
1	Dott. LISTA Nicola	Sindaco	x		INPRESENZA
2	Avv. BERNARDO Andrea	Vice Sindaco	x		INPRESENZA
3	PICERNO Roberta	Assessore	x		INPRESENZA

Assegnati n. 3 - In carica n. 3 - Presenti n. 3 - Assenti n.0

Presiede il Dott. LISTA Nicola in qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Filomena, in videoconferenza.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.;

Letto lo Statuto Comunale;

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ed è stato espresso parere favorevole da parte dei Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio Gestione risorse umane - Tributi - Economico/Finanziario-Contabilità, per le rispettive competenze, facendo seguito a direttive e indirizzi dell'amministrazione comunale;

DATO ATTO, pertanto, che è stato assicurato in fase preventiva della formazione dell'atto il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

- **la Deliberazione di Giunta Regionale n. 97 del 14 marzo 2022**, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - n. 13 del 16 marzo 2022, avente ad oggetto: "**PSR BASILICATA 2014 -2020 - Approvazione Bando Sottomisura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali. Operazione 4.3.1: Sostegno per investimenti in Infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli**" con la quale si deliberava, tra l'altro:
 1. *di approvare il Bando allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, relativo alla Sottomisura 4.3.1 "VIABILITÀ RURALE ED ACQUEDOTTI RURALI", predisposto dal Responsabile della Sottomisura del PSR Basilicata 2014-2020;*
 2. *di dare atto che le risorse finanziarie per l'attivazione del Bando di cui al punto precedente sono pari ad Euro: 20.000.000,00 (ventimilioni/00) a valere sulle risorse ordinarie del PSR Basilicata 2014 -2020;*
 3. *di dare atto che tutti gli adempimenti e gli atti finalizzati all'attuazione del Bando di cui al punto 1 potranno essere adottati, con proprio provvedimento, dal dirigente dell'Ufficio competente;*
 4. *di stabilire che il termine ultimo per il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN scade alle ore 16:00 del novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Bando sul B.U.R. Basilicata e che, entro e non oltre le ore 16:00 del decimo giorno successivo alla scadenza del termine di rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN, i richiedenti dovranno, altresì, candidare la domanda di partecipazione, corredata da tutta la documentazione dell'art. 11 del bando, attraverso la piattaforma informatica SIA-RB. Ove la scadenza del termine di una o entrambe le fasi di inoltro della domanda di sostegno cada in giorno festivo o prefestivo, la stessa deve intendersi automaticamente prorogata alle ore 16:00 del primo giorno lavorativo successivo.*
- **il relativo "BANDO"** ed in particolare le disposizioni di cui ai seguenti articoli:
 - ❖ articolo 5 concernente le condizioni di ammissibilità, il quale prevede la presentazione di un progetto definitivo, come da art. 23-comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. ii., che sia prevalentemente al servizio di aziende agricole e forestali;
 - ❖ articolo 6 che descrive le azioni ammissibili in:
 - **lavori di realizzazione di nuova viabilità, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione della viabilità rurale esistente (intesi come interventi funzionali e completi) a servizio delle aziende agricole, anche con utilizzo di materiali e tecniche innovativi e/o a minor impatto ambientale;**
 - interventi di realizzazione, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di acquedotti rurali (intesi come interventi funzionali e completi);
 - oneri per espropri.
 - ❖ articolo 9 contenente i criteri di selezione dei beneficiari, come riportati nella relativa tabella;
 - ❖ articolo 10 riportanti le modalità di presentazione della domanda di sostegno, con le relative date di rilascio sul sistema SIAN (entro il 14 giugno 2022) e la successiva presentazione della domanda di candidatura sulla piattaforma SIA-RB, corredata da tutta la documentazione richiesta, entro le ore 16.00 del decimo giorno successivo;
 - ❖ articolo 11 indicante la documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità della domanda/istanza di sostegno.
- **la Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 01/04/2022** con la quale si è stabilito di:
 1. **PRENDERE ATTO** della *Deliberazione di Giunta Regionale n. 97 del 14 marzo 2022 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - n. 13 del 16 marzo 2022, avente ad oggetto: " PSR BASILICATA 2014 -2020 -*

Approvazione Bando Sottomisura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali. Operazione 4.3.1: Sostegno per investimenti in Infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli";

2. **PRENDERE ATTO** del relativo Bando "Misura 4- Immobilizzazioni materiali - Sottomisura 4.3: sostegno ad investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – Operazione 4.3.1: sostegno per investimenti in infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli" come approvato con la predetta D.G.R. n. 97/2022, pubblicato in data 16 marzo 2022 e avente scadenza 14.06.2022;
 3. **STABILIRE** che il Comune di Colobrarò intende presentare un Progetto Definitivo inerente i lavori di messa in sicurezza della strada comunale "Colobrarò-Valsinni" a servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra;
 4. **NOMINARE** Responsabile unico del procedimento il geom. Egidio Tito, il quale dovrà porre in essere, con la massima urgenza, tutti gli atti consequenziali al presente deliberato e a tutte le normative e gli atti amministrativi in esso richiamati.
- **la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 48 del 4.06.2022**, di affidamento all'operatore economico geom. Domenico Lucarelli, con studio in Colobrarò al Corso Umberto Primo n.190 (CF: LCRDNC63C11C888H e P.IVA 00459940771), dell'incarico di: *progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente i Lavori di "Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobrarò-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra", da candidare al finanziamento previsto dal Bando "Misura 4- Immobilizzazioni materiali - Sottomisura 4.3: sostegno ad investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – Operazione 4.3.1: sostegno per investimenti in infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli" come approvato con la D.G.R. n. 97/2022, pubblicato in data 16 marzo 2022 e avente scadenza 14.06.2022, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i.*
 - **la Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 11 giugno 2022, con la quale si è deliberato di:**
 1. **PRENDERE ATTO** del verbale di validazione del Progetto Definitivo dei Lavori di Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobrarò-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra dell'importo complessivo di € 200.000,00, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 il 10/06/2022 dal Geom. Egidio Tito - Responsabile Unico del Procedimento in contraddittorio con il progettista Geom. Domenico Lucarelli;
 2. **APPROVARE** il Progetto Definitivo dei Lavori di Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobrarò-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra dell'importo complessivo di € 200.000,00 redatto dal geom. Domenico Lucarelli.
 - **la Domanda di sostegno generata dal portale AGEA - SIAN n. 24250069580** presentata dal Comune di Colobrarò per l'ottenimento del finanziamento a valere sul Bando di cui alla D.G.R. 97/2022 e ss.mm.ii. - Operazione 4.3.1 "Sostegno per investimenti in Infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli" relativamente al suddetto Progetto definitivo "Lavori di Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobrarò-Valsinni";
 - **la Determina Dirigenziale n. 14BB.2022/D.01227 del 8/11/2022** dell'Ufficio Sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture rurali ed allo sviluppo della proprietà della Regione Basilicata con la quale è stato determinato: *di approvare gli esiti istruttori delle domande di sostegno presentate a valere sul Bando ex D.G.R. 97/2022 e ss.mm.ii. a valere Operazione 4.3.1 "Sostegno per investimenti in Infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli", riportati nei seguenti elenchi allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:*
 - *Elenco delle domande di sostegno pervenute, per n° 123 domande (Allegato A);*
 - *Elenco delle domande di sostegno ammesse e finanziabili, per n° 100 domande (Allegato B).*
 - **l'allegato B di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 14BB.2022/D.01227 del 08/11/2022**, da cui risulta che il progetto del Comune di Colobrarò è risultato ammissibile al finanziamento del contributo per la spesa di € 199.600,00;

- il Provvedimento di Concessione del Sostegno N. 95/431/2022 (CUAA 82001290772), sottoscritto in data 15.11.2022;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 23.11.2022, con la quale, tra l'altro, è stato deliberato di:
 - **PRENDERE ATTO**, del provvedimento di concessione del sostegno n. 95/431/2022, contenente i termini e le modalità di attuazione dell'intervento finanziato a valere sul Bando ex D.G.R. 97/2022 e ss.mm.ii., Operazione 4.3.1 "Sostegno per investimenti in Infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli" per la realizzazione dei Lavori di Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobrarò-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra;
 - **PRENDERE ATTO**, in particolare, che, a mente dell'articolo 2 del predetto provvedimento di concessione, la spesa complessiva ammessa a finanziamento a seguito dell'istruttoria tecnico – amministrativa è stata quantificata in € 199.600, di cui € 199.600 a titolo di contributo, come si evince dalla seguente tabella:

N.	Voce di spesa (VOCI SIAN)	SPESA IMPONIBILE IVA ESCLUSA (€)	IMPORTO IVA (€)	SPESA CON IVA (€)	CONTRIBUTO AMMESSO (€)	ALIQUOTA DI SOSTEGNO CALCOLATA (%)
1	COSTRUZIONE, ACQUISIZIONE, INCLUSO IL LEASING, O MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI	142.703,47	31.394,76	174.098,23	174.098,23	100,00
2	ACQUISTO O LEASING DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO A COPERTURA DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE (ONORARI DI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI, COMPENSI PER CONSULENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ECONOMICA, INCLUSI STUDI DI FATTIBILITÀ)	13.800,00	3.036,00	16.836,00	16.836,00	100,00
4	ALTRO NON COMPRESO NELLE PRECEDENTI VOCI AD ESCLUSIONE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE OPERE	9.065,77	0,00	9.065,77	8.665,77	100,00
TOTALE		165.569,24	34.430,76	200.000,00	199.600,00	100,00 %

- **CONFERMARE** che il Comune di Colobrarò:
 - a) accetta il contributo assegnato di € 199.600, 00 e si impegna alla realizzazione dei lavori nei termini ed alle condizioni indicate nel provvedimento di concessione del sostegno n. 95/431/2022 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
 - b) si impegna a coprire la residua quota di € 400,00 con fondi del Bilancio Comunale;
 - c) dichiara di non usufruire di altri finanziamenti regionali per la realizzazione del medesimo intervento o lotto funzionale;
- **CONFERMARE** la nomina a RUP del Geom. Egidio Tito e di assegnargli le risorse affinché proceda alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali al presente deliberato, nonché al suindicato provvedimento di concessione del sostegno n. 95/431/2022 e nel rispetto delle procedure di cui al PSR 2014-2020.
- la Programmazione Annuale e Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31/03/2022, in virtù della Seconda Variazione adottata con delibera di Giunta Comunale n. 137 del 16/11/2022;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 143 del 29.12.2022 con la qual si determinava di:
 1. **PRENDERE ATTO**, del provvedimento di concessione del sostegno n. 95/431/2022, contenente i termini e le modalità di attuazione dell'intervento finanziato a valere sul Bando ex D.G.R. 97/2022 e ss.mm.ii., Operazione 4.3.1 "Sostegno per investimenti in Infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli" per la realizzazione dei Lavori di Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobrarò-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra;

2. **AFFIDARE**, per le ragioni specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico **geom. Domenico Lucarelli**, con studio in Colobraro (MT) al Corso Umberto Primo n. 190 (CF: LCRDNC63C11C888H e P.IVA 00459940771), l'incarico di **progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Misure, Contabilità, CRE**, inerente i Lavori di "Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobraro-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra", da candidare al finanziamento previsto dal Bando "Misura 4- Immobilizzazioni materiali - Sottomisura 4.3: sostegno ad investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – Operazione 4.3.1: sostegno per investimenti in infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli" come approvato con la D.G.R. n. 97/2022, pubblicato in data 16 marzo 2022 e avente scadenza 14.06.2022, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i.;

CONSIDERATO che, prima dell'inizio della procedura di aggiudicazione dei lavori, conformemente ai disposti del comma 2, dell'art. 26, del D.L. 17.05.2022 n° 50, convertito con legge n. 91 del 15.07.2022, e successivamente modificato dalla legge 197 del 29.12.2022, legge di bilancio 2023, si è reputato opportuno procedere all'aggiornamento degli elenchi prezzi, del computo metrico estimativo, del quadro economico complessivo di spesa e di tutti gli elaborati contenenti dati economici del Progetto Definitivo, come approvato con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 11 giugno 2022, ancor prima di procedere alla redazione del relativo Progetto Esecutivo ed espletare le procedure concernenti l'affidamento dei lavori;

VISTO il provvedimento di concessione del sostegno n. 95/431/2022 sottoscritto in data 15.11.2022, in specie l'articolo 5, concernente le varianti al progetto originale, le quali dovranno essere inoltrate al Responsabile di Sottomisura attraverso la piattaforma informatica SIA-RB successivamente al rilascio di apposita domanda di variante sulla piattaforma SIAN.;

RICHIAMATI i contenuti di cui alla Determina della Direzione Generale Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. -N. 14BE.2023/D.00263 del 28.03.2023-, concernente PSR Basilicata 2014-2022 "Disposizioni urgenti per Enti Pubblici e altri soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di cui al D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione";

DATO ATTO che si è convenuto con il progettista incaricato di dover variare/rimodulare gli elaborati contenenti dati economici del Progetto Definitivo, sulla scorta di quanto previsto dalla su riportata legislazione vigente e dalla predetta determinazione regionale D.00263/2023, Determinazione con la quale si prevede che l'utilizzo dei nuovi prezziari tenga in considerazione, nel caso di Progetti per i quali sia già stato adottato l'atto di concessione, che il beneficiario, nel rispetto dell'importo massimo previsto dall'atto di concessione, ha facoltà di presentare una domanda di variante progettuale, per rimodulare il piano degli interventi rispetto al nuovo andamento dei prezzi e nell'ambito della quale aggiornare i costi sulla base del Prezziario vigente alla data di presentazione della domanda di variante, fermo restando che la modifica degli investimenti deve garantire il rispetto dei criteri di ammissibilità, incluso il mantenimento del punteggio utile alla finanziabilità della domanda;

VISTA la nota del 19.3.2024 acquisita al protocollo dell'ente n. 1434 in pari data, il progettista incaricato ha depositato gli elaborati tecnici del Progetto Definitivo oggetto di variazione inerente i Lavori di Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobraro-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra, per un importo complessivo di € 193.732,45;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 30 del 19/03/2024 con la quale si è determinato di:

1. **APPROVARE** i seguenti elaborati variati/rimodulati del Progetto Definitivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 11 giugno 2022, inerente "Lavori di Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobraro-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra":
 - **Computo Metrico**, in virtù dell'adeguamento prezzi per il sopravvenire del prezzario regionale approvato con DGR 30 marzo 2023 n. 197 (contenente anche il confronto tra 'computo di variante' e 'computo di progetto');
 - **Elenco Prezzi**;
 - **Quadro Economico rimodulato**, quale conseguenza delle variazioni del Computo Metrico;
 - **Relazione Generale**, al cui punto 4.3 vengono riportati i motivi delle varianti/rimodulazioni al progetto.
2. **APPROVARE** segnatamente il quadro economico rimodulato concernente la spesa dei "Lavori di Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobraro-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra", come aggiornato secondo quanto meglio specificato in premessa:

Oggetto: Interventi Mezza in Sicurezza Strade Comunali e Rurali		QE Progetto Definitivo	QE Rimodulato Post Finanziamento	QE Aggiornamento prezzi (prezzario 2023)	
VOCE QUADRO ECONOMICO		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	VOCE SIAM
A	LAVORI				
A1	LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO	140.103,47	140.103,47	150.108,98	
A2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
A3	IVA SUI LAVORI 22%	31.394,76	31.394,75		Aliquota IVA su costruzioni, acquisizioni, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili
	IVA SUI LAVORI 10%			15.293,70	
A4	TOTALE LAVORI (A1 + A2)	142.703,47	142.703,47	152.808,98	Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili
A5	TOTALE LAVORI + IVA (A4 + A3)	174.098,23	174.098,23	168.230,65	
B	ATTREZZATURE E MACCHINARI STRETTAMENTE FUNZIONALI				
B1	SPESE PER ATTREZZATURE E MACCHINARI				
B2	IVA SULLE ATTREZZATURE E MACCHINARI				Aliquota IVA su acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene
B3	TOTALE ATTREZZATURE E MACCHINARI (B1 + B2)				Acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene
B4	TOTALE ATTREZZATURE E MACC. + IVA (B1+B2+B3)				
C	SPESE GENERALI				
C1	SPESE GENERALI	13.800,00	13.800,00	13.800,00	Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità)
C2	IVA SULLE SPESE GENERALI	3.036,00	3.036,00	3.036,00	Aliquota IVA su spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità)
C3	TOTALE SPESE GENERALI + IVA (C1 + C2) - (max 10% delle spese ammesse)	16.836,00	16.836,00	16.836,00	
D	IMPREVISTI (fino al 4% del costo progettuale)	5.411,70	5.411,70	5.411,70	Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle spese di gestione delle opere
E	INCENTIVO (ai sensi del D. lgs. 50/2016)	2.854,07	2.854,07	2.854,07	Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle spese di gestione delle opere
F	ALTRE SPESE CONNESSE CON LA GESTIONE DELL'APPALTO (spese per ANAC, CUC, pubblicità della gara, espropri etc.)	400,00	400,00	400,00	Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle spese di gestione delle opere
G	CARTELLONISTICA OBBLIGATORIA (IVA COMPRESA)	400,00			Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle spese di gestione delle opere
TOTALE PROGETTO (A5 + B6 + C3 + D + E + F + G)		200.000,00	199.600,00	183.732,45	
DIFFERENZA				16.867,55	

3. **DARE ATTO** che il predetto Progetto Definitivo così come aggiornato:

- rispetta l'importo massimo previsto dall'atto di concessione;
- garantisce il rispetto dei criteri di ammissibilità all'avviso pubblico, incluso il mantenimento del punteggio utile alla finanziabilità della domanda;
- non comporta modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile;
- non prevede la soppressione di alcun intervento/investimento;
- non costituisce variante in sanatoria;
- assicura il completo permanere della funzionalità dell'opera e il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Misura 4 – Sottomisura 4.3. – Operazione 4.3.1.

4. **DARE ATTO** che in conseguenza dell'aggiornamento del progetto definitivo in argomento le voci di spesa SIAN vengono variate come segue;

N.	Voce di spesa (VOCI SIAN)	SPESA IMPONIBILE IVA ESCLUSA (€)	IMPORTO IVA (€)	SPESA CON IVA (€)	CONTRIBUTO AMMESSO (€)	ALIQUOTA DI SOSTEGNO CALCOLATA (%)
1	COSTRUZIONE, ACQUISIZIONE, INCLUSO IL LEASING, O MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI	152.936,98 €	15.293,70 €	168.230,68 €	168.230,68 €	100%
2	ACQUISTO O LEASING DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO A COPERTURA DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
3	SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE (ONORARI DI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI IN MATERIA DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ECONOMICA, INCLUSI STUDI FDI FATTIBILITA')	13.800,00 €	3.036,00 €	16.836,00 €	16.836,00 €	100%
4	ALTRO NON COMPRESO NELLE PRECEDENTI VOCI AD ESCLUSIONE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE OPERE	8.665,77 €		8.665,77 €	8.665,77 €	100%
TOTALE		175.402,75 €	18.329,70 €	193.732,45 €	193.732,45 €	

VISTA la Domanda di variante generata dal portale AGEA - SIAN n. 4428001451 presentata dal Comune di Colobraro in data 20/03/2024;

VISTO il provvedimento di approvazione della variante del suddetto progetto definitivo della Regione Basilicata - Direzione per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Ufficio Sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture rurali ed allo sviluppo della proprietà - prot. n. 80906 del 08/04/2024;

RITENUTO OPPORTUNO dover procedere, per le motivazioni sopra evidenziate, alla presa d'atto del citato provvedimento prot. n. 80906 del 08/04/2024 di approvazione della variante al progetto definitivo dei "Lavori di Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobraro-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra" così come rimodulato con la Domanda di variante generata dal portale AGEA - SIAN n. 4428001451;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTI:

- l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento dei contratti vigente in questo Comune;
- il regolamento di contabilità;

Con votazione unanime legalmente resa

DELIBERA DI

1. **APPROVARE** quanto esposto nella presedente narrativa e premessa, qui da intendersi integralmente trascritto quale parte sostanziale, costituente motivazione del deliberato;
2. **PRENDERE ATTO** del progetto definitivo relativo ai: **Lavori di messa in sicurezza della strada comunale "Colobrarro-Valsinni" a servizio delle aziende agricole site nelle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra - CUP: D25F22000700002**, dell'importo complessivo di € 193.732,45 rimodulato a seguito di Domanda di variante generata dal portale AGEA - SIAN n. 4428001451 del 20/03/2024;
3. **PRENDERE ATTO** del provvedimento di approvazione della domanda di variante del suddetto progetto definitivo della Regione Basilicata - Direzione per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Ufficio Sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture rurali ed allo sviluppo della proprietà - prot. n. 80906 del 08/04/2024;
4. **DARE ATTO** che per effetto dell'accoglimento della richiesta di variante il contributo ammesso risulta essere di € 193.732,45 così come da quadro economico che segue:

VOCE QUADRO ECONOMICO		IMPORTO	VOCE SIAN
A	LAVORI		
A1	LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO	150.336,98	
A2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	2.600,00	
A3	IVA SUI LAVORI 22%		Aliquota IVA su costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili
	IVA SUI LAVORI 10%	15.293,70	
A4	TOTALE LAVORI (A1 + A2)	152.936,98	Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili
A5	TOTALE LAVORI + IVA (A4 + A3)	168.230,68	
B	ATTREZZATURE E MACCHINARI STRETTAMENTE FUNZIONALI		
B1	SPESE PER ATTREZZATURE E MACCHINARI		
B2	IVA SULLE ATTREZZATURE E MACCHINARI		Aliquota IVA su acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene
B3	TOTALE ATTREZZATURE E MACCHINARI (B1 + B2)		Acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene
B4	TOTALE ATTREZZATURE E MACC. + IVA (B1+B2+B3)		
C	SPESE GENERALI		
C1	SPESE GENERALI	13.800,00	Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità)
C2	IVA SULLE SPESE GENERALI	3.036,00	Aliquota IVA su spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità)
C3	TOTALE SPESE GENERALI + IVA (C1 + C2) - (max 10% della spesa ammessa)	16.836,00	
D	IMPREVISTI (fino al 4% del costo progettuale)	5.411,70	Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle spese di gestione delle opere
E	INCENTIVO (ai sensi del D. lgs. 50/2016)	2.854,07	Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle spese di gestione delle opere
F	ALTRE SPESE CONNESSE CON LA GESTIONE DELL'APPALTO (spese per ANAC, CUC, pubblicità della gara, espropri etc.)	400,00	Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle spese di gestione delle opere
G	CARTELLONISTICA OBBLIGATORIA (IVA COMPRESA)		Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle spese di gestione delle opere
TOTALE PROGETTO (A5 + B6 + C3 + D + E + F + G)		193.732,45	

5. **DARE ATTO** che il predetto Progetto Definitivo così come aggiornato:

- rispetta l'importo massimo previsto dall'atto di concessione;
- garantisce il rispetto dei criteri di ammissibilità all'avviso pubblico, incluso il mantenimento del punteggio utile alla finanziabilità della domanda;
- non comporta modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile;
- non prevede la soppressione di alcun intervento/investimento;
- non costituisce variante in sanatoria;
- assicura il completo permanere della funzionalità dell'opera e il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Misura 4 – Sottomisura 4.3. – Operazione 4.3.1.

6. **DARE ATTO** che in conseguenza dell'aggiornamento del progetto definitivo in argomento le voci di spesa SIAN vengono variate come segue:

N.	Voce di spesa (VOCI SIAN)	SPESA IMPONIBILE IVA ESCLUSA (€)	IMPORTO IVA (€)	SPESA CON IVA (€)	CONTRIBUTO AMMESSO (€)	ALIQUOTA DI SOSTEGNO CALCOLATA (%)
1	COSTRUZIONE, ACQUISIZIONE, INCLUSO IL LEASING, O MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI	152.936,98 €	15.293,70 €	168.230,68 €	168.230,68 €	100%
2	ACQUISTO O LEASING DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO A COPERTURA DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
3	SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE (ONORARI DI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI IN MATERIA DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ECONOMICA, INCLUSI STUDI FDI FATTIBILITA')	13.800,00 €	3.036,00 €	16.836,00 €	16.836,00 €	100%
4	ALTRO NON COMPRESO NELLE PRECEDENTI VOCI AD ESCLUSIONE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE OPERE	8.665,77 €		8.665,77 €	8.665,77 €	100%
TOTALE		175.402,75 €	18.329,70 €	193.732,45 €	193.732,45 €	

7. **CONFERMARE** che il Comune di Colobrarò:

- d) *accetta il contributo ammesso di € 193.732,45 e si impegna alla realizzazione dei lavori nei termini ed alle condizioni indicate nel provvedimento di concessione del sostegno n. 95/431/2022;*
- e) *si impegna a coprire la residua quota di € 400,00 con fondi del Bilancio Comunale;*
- f) *dichiara di non usufruire di altri finanziamenti regionali per la realizzazione del medesimo intervento o lotto funzionale;*

8. **INCARICARE** il Responsabile del Servizio Gestione risorse umane - Tributi - Economico/Finanziario-Contabilità a predisporre la necessaria variazione al bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28/12/2023, in entrata ed uscita, per l'importo complessivo di € 193.732,45; (Entrata € 193.332,45 – Uscita € 193.732,45 da coprire per € 193.332,45 con il contributo regionale in argomento ed € 400,00 con fondi di bilancio comunale);

9. **CONFERMARE** la nomina a RUP del Geom. Egidio Tito e di assegnargli le risorse affinché proceda alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali al presente deliberato, nonché al suindicato provvedimento di concessione del sostegno n. 95/431/2022 e nel rispetto delle procedure di cui al PSR 2014-2020;
10. **DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo pretorio on line nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale comunale;
11. **RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 131 - comma 4-, del Dlgs. N.267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere come riportato nel testo deliberativo.

Il responsabile del servizio interessato

F.to Geom. Egidio TITO

Il responsabile del servizio finanziario

F.to Dott.ssa Rosa CAVALLO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Il Presidente

F.to Dott. Nicola LISTA

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi. N. 254

Dalla residenza Municipale, li 11 APR. 2024



Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione, contestualmente all'affissione viene data comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li 11 APR. 2024



Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11 APR. 2024 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, li 11 APR. 2024



Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

F.to Dott. _____

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, li 11 APR. 2024



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Filomena PANZARDI